

СОГЛАСОВАН

Первый заместитель главы Усть-Катавского городского округа
по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения,
куратор муниципальной составляющей



«__» _____ 2023 г.

УТВЕРЖДЁН

Муниципальным проектным комитетом
Усть-Катавского городского округа
(протокол от «27» _____ 2023 г.)

ПАСПОРТ

муниципальной составляющей национального проекта "Образование" регионального проекта "Современная школа"
(с учетом изменений)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Современная школа			
Наименование муниципального проекта	Создание современных условий для общего и дополнительного образования	Срок начала и окончания	01.01.2020г.	31.12.2025г.
Куратор муниципального проекта	С.В. Харитонов	первый заместитель главы Усть-Катавского городского округа по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения		
Руководитель муниципального проекта	Е.В. Иванова	начальник Управления образования администрации Усть-Катавского городского округа		
Администратор муниципального проекта	С.В. Золина	заместитель начальника Управления образования администрации Усть-Катавского городского округа		
Связь с государственной программой Челябинской области	Наименование государственной программы			
	«Развитие образования в Челябинской области»			
Связь с муниципальной программой Усть-Катавского городского округа	Наименование муниципальной программы			
	«Развитие образования в Усть-Катавском городском округе»			

Наименование направления	Наименование мероприятий
Развитие системы оценки качества образования	Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
Развитие современных механизмов и технологий общего образования	Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
Развитие современных механизмов и технологий общего образования	Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
Развитие современных механизмов и технологий общего образования	Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

2. Цель и показатели муниципального проекта

Наименование целей и целевых показателей	База	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	01.01.2019						
Цель: Создание в муниципальных общеобразовательных организациях современных условий для обучающихся, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов							
Мероприятие: Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования							
доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по		100	100	100	100	100	

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, в общем количестве проведенных в муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (процентов)							
Мероприятие: Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах							
обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (единиц)			1				
Мероприятие: Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам							
обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (единиц)				1			
Мероприятие: Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам							
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей (единиц)						2	

3. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Проведение государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в соответствии с установленными требованиями	ежегодно, в установленные сроки	Обеспечение пункта проведения экзаменов на базе МАОУ СОШ №7 им.Героя России Артура Ришатовича Курбангалеева оборудованием, картриджами и другими расходными материалами
2.	Создание и функционирование Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	август 2020 года	Приведение помещений для создания центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в соответствие с СанПин и брендбуком в МАОУ СОШ№5
		сентябрь 2020 года	Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МАОУ СОШ№5
3.	Обновление материально-технической базы в МС(К) ОУ С(К)ОШ-И	сентябрь 2022 года	Приобретение оборудования для коррекционной работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами
4.	Создание и функционирование Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	август 2024 года	Приведение помещений для создания центра естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в соответствие с СанПин и брендбуком в МКОУ СОШ №1, МКОУ СОШ №23 п.Вязовая
		сентябрь 2024 года	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МКОУ СОШ №1, МКОУ СОШ №23 п.Вязовая

4. Финансовое обеспечение муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Проведение государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в соответствии с установленными требованиями								
	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет		306,0	154,7	39,1	81,1	81,1	81,1	743,1

	Местный бюджет		35,7	35,7	45,0	35,0	35,0	35,0	221,4
	Итого:		341,7	190,4	84,1	116,1	116,1	116,1	964,5
2	Создание и функционирование Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»								
	Федеральный бюджет		1 072,4						1 072,4
	Областной бюджет		44,7						44,7
	Местный бюджет		57,4						57,4
	Итого:		1 174,5						1 174,5
3	Обновление материально-технической базы в МС(К) ОУ С(К)ОШ-И								
	Федеральный бюджет				6 902,9				6 902,9
	Областной бюджет				287,6				287,6
	Местный бюджет				38,3				38,3
	Итого:				7 228,80				7 228,80
4	Создание и функционирование Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»								
	Федеральный бюджет						4 243,0		4 243,0
	Областной бюджет						176,8		176,8
	Местный бюджет						10,0		10,0
	Итого:						4 429,8		4 429,8
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		1 516,2	190,4	7 312,9	116,1	4 545,9	116,1	13 797,6

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Руководитель муниципального проекта	Е.В. Иванова	начальник Управления образования администрации Усть-Катавского городского округа	С.В. Харитонов - первый заместитель главы Усть-Катавского городского округа по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья	5
	Администратор муниципального проекта	С.В. Золина	заместитель начальника Управления образования администрации Усть-Катавского городского округа	Е.В. Иванова -начальник Управления образования администрации Усть-Катавского городского округа	5
1.	Проведение государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в соответствии с установленными требованиями				
1.1.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта Координация организационных вопросов в части подготовки и проведения запланированных мероприятий муниципального проекта. Участие в формировании отчетности по итогам реализации мероприятий муниципального проекта	И.Н.Пикулина	специалист по общему образованию Управления образования администрации Усть-Катавского городского округа»	Е.В. Иванова -начальник Управления образования администрации Усть-Катавского городского округа	15
1.2.	Участник муниципального проекта Координация общих вопросов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципального проекта. Формирование отчетности по итогам реализации мероприятий муниципального проекта	Е.Ю. Слепова	заместитель начальника Управления образования администрации Усть-Катавского городского округа	Е.В. Иванова -начальник Управления образования администрации Усть-Катавского городского округа	20

1.3.	Участник муниципального проекта Организационные вопросы в части подготовки и проведения запланированных мероприятий муниципального проекта	И.Н. Некрутова	Директор МАОУ СОШ №7 им.Героя России Артура Ришатовича Курбангалеева	Е.В. Иванова -начальник Управления образования администрации Усть-Катавского городского округа	55
2	Создание и функционирование Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»				
2.1.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта Координация организационных вопросов в части подготовки и проведения запланированных мероприятий муниципального проекта. Информационное сопровождение	С.В. Золина	заместитель начальника Управления образования администрации Усть-Катавского городского округа	Е.В. Иванова -начальник Управления образования администрации Усть-Катавского городского округа	35
2.2.	Участник муниципального проекта Координация общих вопросов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципального проекта. Формирование отчетности по итогам реализации мероприятий муниципального проекта	Е.Ю. Слепова	заместитель начальника Управления образования администрации Усть-Катавского городского округа	Е.В. Иванова -начальник Управления образования администрации Усть-Катавского городского округа	20
2.3.	Участник муниципального проекта Оперативное руководство Центром, организация набора детей, обучающихся по программам Центра		руководитель Центра «Точка роста» на базе МАОУ СОШ №5	Д.М. Буренкова - директор МАОУ СОШ №5	35
3	Обновление материально-технической базы в МС(К) ОУ С(К)ОШ-И				
3.1.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта Координация организационных вопросов в части подготовки и проведения запланированных мероприятий муниципального проекта. Участие в формировании отчетности по итогам реализации мероприятий муниципального проекта	Л.И. Орлова	специалист по коррекционному образованию Управления образования администрации Усть-Катавского городского округа»	Е.В. Иванова -начальник Управления образования администрации Усть-Катавского городского округа	15

3.2.	Участник муниципального проекта Координация общих вопросов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципального проекта. Формирование отчетности по итогам реализации мероприятий муниципального проекта.	Е.Ю. Слепова	заместитель начальника Управления образования администрации Усть- Катавского городского округа	Е.В. Иванова -начальник Управления образования администрации Усть- Катавского городского округа	20
3.3.	Участник муниципального проекта Организационные вопросы в части подготовки и проведения запланированных мероприятий муниципального проекта	Г.И. Коротина	директор МС(К) ОУ С(К)ОШ-И	Е.В. Иванова -начальник Управления образования администрации Усть- Катавского городского округа	55
4.	Создание и функционирование Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»				
4.1.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта Координация организационных вопросов в части подготовки и проведения запланированных мероприятий муниципального проекта. Информационное сопровождение	С.В. Золина	заместитель начальника Управления образования администрации Усть- Катавского городского округа	Е.В. Иванова -начальник Управления образования администрации Усть- Катавского городского округа	30
4.2.	Участник муниципального проекта Координация общих вопросов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципального проекта. Формирование отчетности по итогам реализации мероприятий муниципального проекта	Е.Ю. Слепова	заместитель начальника Управления образования администрации Усть- Катавского городского округа	Е.В. Иванова -начальник Управления образования администрации Усть- Катавского городского округа	20
4.3.	Участник муниципального проекта Оперативное руководство Центром, организация набора детей, обучающихся по программам Центра		руководитель Центра «Точка роста» на базе МКОУ СОШ №1	Н.Е.Подковырина - директор МКОУ СОШ №1	25
4.4.	Участник муниципального проекта Оперативное руководство Центром, организация набора детей, обучающихся по программам Центра		руководитель Центра «Точка роста» на базе МКОУ СОШ №23 п.Вязовая	О.А.Куликова - директор МКОУ СОШ №23 п.Вязовая	25

6. План мероприятий по реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата (этапа)	Срок	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
1.	Проведение государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в соответствии с установленными требованиями			
1.1.	Направление заявки в Министерство образования и науки Челябинской области на участие в конкурсном отборе в целях предоставления Усть-Катавскому городскому округу субсидий на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования	ежегодно (1 этап –июль, 2 этап –декабрь)	Е.Ю. Слепова	Приказ МОиН «Об утверждении перечня получателей субсидии»
1.2.	Согласование перечня оборудования для пункта проведения экзаменов со специалистом Министерства образования и науки Челябинской области	ежегодно (январь –февраль)	И.Н.Пикулина	Смета расходов на оборудование пункта проведения экзаменов
1.3.	Заключение соглашения с Министерством образования и науки Челябинской области о предоставлении субсидии	ежегодно (январь –февраль)	Е.Ю. Слепова	Соглашение между Министерством образования и науки Челябинской области и Усть-Катавским городским округом о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Усть-Катавского городского округа
1.4.	Предоставление пакета документов в Управление образования администрации Усть-Катавского городского округа на получение субсидии на иные цели на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования	ежегодно (февраль)	И.Н. Некрутова	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Усть-Катавского городского округа автономному учреждению на иные цели (МАОУ СОШ №7 им.Героя России Артура Ришатовича Курбангалеева)
1.5.	Проведение конкурсных процедур по определению поставщиков оборудования для пункта проведения экзаменов	ежегодно (март)	И.Н. Некрутова	Муниципальный контракт на поставку оборудования для пункта проведения экзаменов
1.6.	Установка и монтаж оборудования в пункте проведения экзаменов	ежегодно (апрель)	И.Н.Пикулина	Использование полученной субсидии в полном объеме (счета-фактуры, накладные, акты приема-сдачи работ)

1.7.	Предоставление отчетности о реализации муниципального проекта	в установленные сроки	Е.Ю. Слепова, И.Н. Некрутова	Формирование отчетности по данным бухгалтерского учета и направление в Муниципальный проектный офис
2.	Создание и функционирование Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»			
2.1.	Направление заявки в Министерство образования и науки Челябинской области на участие в конкурсном отборе в целях предоставления Усть-Катавскому городскому округу субсидий на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	(1 этап – октябрь 2019, 2 этап – декабрь 2019)	Е.Ю. Слепова	Приказ МОиН «Об утверждении перечня получателей субсидии»
2.2.	Разработка дорожной карты по созданию Центра	октябрь 2019	Д.М. Буренкова	Приказ «О проведении первоочередных мероприятий по созданию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
2.3.	Согласование инфраструктурного листа со специалистом Министерства образования и науки Челябинской области	декабрь 2019	Д.М. Буренкова	Перечень оборудования, необходимого для центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
2.4.	Заключение соглашения с Министерством образования и науки Челябинской области о предоставлении субсидии	январь – февраль 2020	Е.Ю. Слепова	Соглашение между Министерством образования и науки Челябинской области и Усть-Катавским городским округом о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Усть-Катавского городского округа
2.5.	Предоставление пакета документов в Управление образования администрации Усть-Катавского городского округа на получение субсидии на иные цели на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей	март 2020	Г.В. Биянова	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Усть-Катавского городского округа автономному учреждению на иные цели (МАОУ СОШ №5)

2.6.	Проведение конкурсных процедур по определению поставщиков оборудования для создания Центра	апрель- июнь 2020	Г.В. Биянова	Муниципальный контракт на поставку оборудования согласно инфраструктурного листа
2.7.	Проведение косметического ремонта помещения для размещения Центра на средства местного бюджета	август 2020	Д.М. Буренкова	Дефектная ведомость
2.8.	Установка и монтаж оборудования для создания Центра	август-ноябрь 2020	Д.М. Буренкова	Использование полученной субсидии в полном объеме ((счета-фактуры, накладные, акты приема-сдачи работ)
2.9.	Предоставление отчетности о реализации муниципального проекта	в установленные сроки	Е.Ю. Слепова, Г.В. Биянова	Формирование отчетности по данным бухгалтерского учета и направление в Муниципальный проектный офис
3.	Обновление материально-технической базы в МС(К) ОУ С(К)ОШ-И			
3.1.	Направление заявки в Министерство образования и науки Челябинской области на участие в конкурсном отборе в целях предоставления Усть-Катавскому городскому округу субсидий на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	(1 этап –октябрь 2019, 2 этап –декабрь 2019)	Е.Ю. Слепова	Приказ МОиН «Об утверждении перечня получателей субсидии»
3.2.	Согласование перечня оборудования для обновления материально-технической базы организации со специалистом Министерства образования и науки Челябинской области	декабрь 2019	Л.И. Орлова	Перечень оборудования, необходимого для обновления материально-технической базы МС(К) ОУ С(К)ОШ-И
3.3.	Заключение соглашения с Министерством образования и науки Челябинской области о предоставлении субсидии	январь –февраль 2021	Е.Ю. Слепова	Соглашение между Министерством образования и науки Челябинской области и Усть-Катавским городским округом о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Усть-Катавского городского округа

3.4.	Разработка «дорожной карты» по обновлению материально технической базы в МС(К) ОУ С(К)ОШ-И	февраль-март 2022	Г.И. Коротина	Приказ «Об утверждении «дорожной карты» по обновлению материально технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам»
3.5.	Проведение конкурсных процедур по определению поставщиков оборудования для обновления материально-технической базы МС(К) ОУ С(К)ОШ-И	март- июнь 2022	Г.И. Коротина	Муниципальный контракт на поставку оборудования для коррекционной работы
3.6.	Установка и монтаж оборудования для коррекционной работы	август 2022	Г.И. Коротина	Использование полученной субсидии в полном объеме ((счета-фактуры, накладные, акты приема-сдачи работ)
3.7.	Предоставление отчетности о реализации муниципального проекта	в установленные сроки	Е.Ю. Слепова, Л.И. Орлова	Формирование отчетности по данным бухгалтерского учета и направление в Муниципальный проектный офис
4.	Создание и функционирование Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»			
4.1.	Направление заявки в Министерство образования и науки Челябинской области на участие в конкурсном отборе в целях предоставления Усть-Катавскому городскому округу субсидий на создание (обновление) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	(1 этап – июнь 2022, 2 этап –декабрь 2022)	Е.Ю. Слепова	Приказ МОиН «Об утверждении перечня получателей субсидии»
4.2.	Разработка дорожной карты по созданию Центра	октябрь 2023	Золина С.В.	Приказ «О проведении первоочередных мероприятий по созданию центра
4.3.	Согласование инфраструктурного листа со специалистом Министерства образования и науки Челябинской области	декабрь 2023	Золина С.В.	Перечень оборудования, необходимого для центра

4.4.	Заключение соглашения с Министерством образования и науки Челябинской области о предоставлении субсидии	январь 2024	Е.Ю. Слепова	Соглашение между Министерством образования и науки Челябинской области и Усть-Катавским городским округом о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Усть-Катавского
4.5.	Проведение конкурсных процедур по определению поставщиков оборудования для создания Центра	февраль 2024	Н.Е.Подковырина, О.А.Куликова	Муниципальный контракт на поставку оборудования согласно инфраструктурного листа
4.6.	Проведение косметического ремонта помещения для размещения Центра на средства местного бюджета	август 2024	Н.Е.Подковырина, О.А.Куликова	Дефектная ведомость
4.7.	Установка и монтаж оборудования для создания Центра	август 2024	Н.Е.Подковырина, О.А.Куликова	Использование полученной субсидии в полном объеме (счета-фактуры, накладные, акты приема-сдачи работ)
4.8.	Торжественное открытие Центра	сентябрь 2024	Н.Е.Подковырина, О.А.Куликова	Фотоотчет, размещение информации на сайте образовательной организации
4.9.	Предоставление отчетности о реализации муниципального проекта	в установленные сроки	Е.Ю. Слепова	Формирование отчетности по данным бухгалтерского учета и направление в Муниципальный проектный офис

Начальник Управления образования администрации Усть-Катавского городского округа

Е.В. Иванова

