
СОГЛАСОВАН
Заместитель главы Усть-Катавского городского округа 

-начальниК’уйраЬдения инфраструктуры и строительства

от« » 2023 г.

УТВЕРЖДЁН
Муниципальным проектным комитетом 

Усть-Катавского городского округа 
(протокол от «Л 7» г.)

ПАСПОРТ 
муниципальноой составлящей национального проекта 

«Жилье и городская среда» 
«Формирование современной городской среды»

1. Основные положения
Краткое наименование муниципального 
проекта Жилье и городская среда Срок начала и окончания 01.01.2019-31.12.2024

Куратор муниципального проекта Д.Н.Дьячковский - Заместитель главы Усть-Катавского городского округа -начальник управления 
инфраструктуры и строительства

Руководитель муниципального проекта Д.Н.Дьячковский - Заместитель главы Усть-Катавского городского округа -начальник управления 
инфраструктуры и строительства

Администратор муниципального проекта И.В.Мурыгина - ведущий специалист Жилищного отдела функционального органа администрации 
Усть-Катавского городского округа «Управления инфраструктуры и строительства»

Связь с государственными программами 
Челябинской области и муниципальными 
программами Усть-Катавского городского 
округа

Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области»
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Усть- 
Катавского городского округа»



2. Цель и показатели муниципальной составляющей проекта

Цель: Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Усть-Катавского городского округа

№ п/п Наименование показателя Тип
показателя

Базовое значение Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Значение Дата

Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий (ед.)

1.

Целевой показатель:
Количество благоустроенных дворовых и 
общественных территорий (ед.) (нарастающим 
итогом)

основной 14 01.01.2018 21 25 27 28 30 31



3. Результаты муниципального проекта

№ 
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата

1. Благоустройство дворовых и
общественных территорий

2019-2024гг. Благоустройство дворовых и общественных территорий Усть-Катавского 
городского округа

Благоустройство дворовых и
общественных территорий

31.12.2019 В 2019 году благоустроено 7 дворовых и 1 общественная территории:
Благоустройство дворовой территории МКР-1 д.43 г.Усть-Катава (ремонт 
внутридворовых проездов)
Благоустройство дворовой территории МКР-2 д.ЗЗ г. Усть-Катава (ремонт 
внутридворовых проездов)
Благоустройство дворовой территории ул.Рабочая д.26 г. Усть-Катава (устройство 
детского городка)
Благоустройство дворовой территории МКР-1. д.З г. Усть-Катава (устройство 
детского городка)
Благоустройство дворовой территории Ленина д.53,55,57 г. Усть-Катава ( 
устройство детского городка)
Благоустройство дворовой территории МКР-3 д.7 г. Усть-Катава (устройство 
детского городка)
Благоустройство дворовой территории 40 лет Октября д.41.43,45 г.Усть-Катава
Благоустройство пешеходной дорожки по Большому кольцу МКР-2 г.Усть-Катава

2. Благоустройство дворовых и
общественных территорий

31.12.2020 В 2020 году благоустроено 2 дворовых и 2 общественных территорий:
Благоустройство дворовой территории МКР-2, д. 17 г.Усть-Катава (устройство 
детского городка)
Благоустройство дворовой территории МКР-2, д. 22 г. Усть-Катава
(благоустройство дворовых проездов)
Благоустройство общественной территории пешеходной дорожки по Большому 
кольцу
Благоустройство общественной территории п. Паранино г.Усть-Катава 
(устройство детского городска)



1.2. Благоустройство дворовых и
общественных территорий

31.12.2021 В 2021 году благоустроено 2 общественных территории: Благоустройство 
"Пешеходной и транспортной зоны территории общего пользования от рынка 
"Эдельвейс", расположенного по адресу: МКР-3, д.7а, г.Усть-Катав, до лестницы 
от улицы Нагорная до улица Революционная, города Усть-Катав (1 этап);
"Усть-Катав - Центр притяжения" Благоустройство парка ДК им. Т.Я. Белоконева 
и прилегающей территории центральной площади города Усть-Катав""

1.3. Благоустройство дворовых и
общественных территорий

31.12.2022 В 2022 году планируется благоустройство 1 общественной территории: 
Благоустройство "Пешеходной и транспортной зоны территории общего 
пользования от рынка "Эдельвейс", расположенного по адресу: МКР-3, д.7а, 
г.Усть-Катав, до лестницы от улицы Нагорная до улица Революционная, города 
Усть-Катав (2 этап)

1.4 Благоустройство дворовых и
общественных территорий

31.12.2023 В 2023 году планируется благоустройство 2 общественных территорий: 
Благоустройство "Пешеходной и транспортной зоны территории общего 
пользования от рынка "Эдельвейс", расположенного по адресу: МКР-3. д.7а, 
г.Усть-Катав. до лестницы от улицы Нагорная до улица Революционная, города 
Усть-Катав (3 этап)
"Усть-Катав - Центр притяжения" Благоустройство парка ДК им. Т.Я. Белоконева 
и прилегающей территории центральной площади города Усть-Катав"" 
(Центральная аллея парка) (1 этап)

1.5 Благоустройство дворовых и
общественных территорий

31.12.2024 В 2024 году планируется благоустройство 1 общественной территории: 
"Усть-Катав - Центр притяжения" Благоустройство парка ДК им. Т.Я. Белоконева 
и прилегающей территории центральной площади города Усть-
Катав""(Центральная площадка) (2 этап)



4. Финансовое обеспечение муниципальной составляющей национального проекта

№ п/п Наименование результата и источники 
финансирования

Объём финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего (тыс. 
рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Благоустройство 36 ед. дворовых и общественных территорий

1.1 Благоустроено 36 ед. дворовых и 
общественных территорий

1.1.1 Федеральный бюджет 6 102.80 8 124,16 7 239,60 25 004,20 8 438,10 8 118,40 8 118,4 71 145,66

1.1.2 Бюджет Челябинской области 1 431.58 338.53 1 225,50 1 094.80 426,60 419,20 419,20 5 355,41

1.1.3 Местный бюджет I 01 1.97 992.72 1 192,38 741,96 503,00 508,00 508.98 5966,03

1.1.4 Внебюджетные средства 0.00 72.00 100.00 0.00 0,00 0,00 0 172,00

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:
8 546.35 9527.41 9757,48 26 840.96 9 367.70 9 045,60 9 046.58 82 639,10



5. Участники муниципального проекта

№ п/п Роль в проекте Фамилия, 
инициалы Должность Непосредственный

руководитель

Занятость в
проекте 
(процентов)

1. Руководитель муниципальной
составляющей нациоанльного проекта

Д.Н. Дьячковский Начальник Управления 
культуры администрации 
Усть-Катавского 
городского округа

С.Д.Семков - глава Усть- 
Катавского городского округа

30

2. Администратор муниципальной
составляющей нациоанльного
муниципального проекта

И.В.Мурыгина Ведущий специалист
Жилищного отдела
администрации У сть- 
Катавского городского 
округа

Д.Н.Дьячковский
Заместитель главы Усть- 
Катавского городского округа 
-начальник управления
инфраструктуры и

30

о Э. Участник муниципального проекта 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на
территории Усть-Катавского городского 
округа». Контроль работам по
благоустройству. Проверка выполненения. 
Участие в формировании отчетности по 
итогам реализации мероприятия в
рамках муниципального проекта.

Г.Г.Галяева Начальник отдела
капитального 
строительства 
администрации У сть- 
Катавского городского 
округа

Д.Н.Дьячковский
Заместитель главы Усть- 
Катавского городского округа 
-начальник управления
инфраструктуры и
строительства

30

4. Участник муниципального проекта.
Координация общих вопросов финансового 
обеспечения реализации мероприятий
муниципального проекта в рамках
национального проекта.

Т.П.Латкина Главный бухгалтер
функционального органа 
администрации Усть-
Катавского городского 
округа

Д.Н.Дьячковский
Заместитель главы Усть- 
Катавского городского округа 
-начальник управления
инфраструктуры и
строительства

10



Приложение к паспорту 
муниципального проекта 
«Формирование современной 
городской среды»

План мероприятий по реализации муниципальной составляющей национального проекта

№ п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика результата

Уровень контроля
начало окончание

Благоустройство общественных территории
1.1. Результат:

Проведено он-лайн голосование 
среди жителей города по выбору 
общественной территории для 
благоустройства в 2022 году

Март 2023 Май 2023 И.В. Мурыгина
С.В.Харитонов

Информация о начале, о 
результатах он - лайн 
голосования

Министерство 
строительства и 
инфраструктуры 
Челябинской 
области

1.2 Мероприятие:
Подготовка виртуальной 
платформы, информирование 
граждан по средствам СМИ . 
работа волонтеров в местах 
массового скопления народа

Март 2023 Май 2023 И.В. Мурыгина
С.В.Харитонов 

Т.В.Мировчикова

Информация о проведении он
- лайн голосования

Министерство 
строительства и
инфраструктуры 
Челябинской 
области

1.3 Контрольная точка:
Направление информации в
Министерство строительства и 
инфраструктуры Челябинской
области

Март 2023 Май 2023 И.В. Мурыгина Информация о проведении 
он - лайн голосования. 
Протокол результата.

Министерство 
строительства и 
инфраструктуры 
Челябинской 
области

7
Результат:
Заключение муниципального
контракта, прямых договоров

Март 2023 Май 2023 С.В. Шлемова
Т.П.Латкина

Протокол по итогам 
аукциона. Опросные листы

Руководитель 
проекта

2.1 Мероприятие: Проведение 
аукциона

Сентябрь 2023 Ноябрь 2023 С.В. Шлемова
Т.П.Латкина

Аукционная документация Руководитель
проекта

о э Результат:
Заключение договора

Октябрь 2023 Ноябрь 2023 С.В. Шлемова
Т.П.Латкина

Договор Руководитель
^проекта



2.3.
Контрольная точка: Договор с 
подрядными организациями

Октябрь 2023 Ноябрь 2023 С.В. Шлемова
Т.П.Латкина

Договор Руководитель 
проекта

3.

Мероприятие:
Выполнение работ по 
благоустройству общественной 
территории

Март 2023 Март 2023 Г.Г.Галяева Отчет с предоставлением 
пакета документов, 
подтверждающих 
выполнение мероприятий

Руководитель 
проекта

3.1.

Результат:
Благоустройство 2х общественных 
территории

01.08.2023 01.09.2023 Г.Г.Гапяева Отчет с предоставлением 
пакета документов, 
подтверждающих 
выполнение мероприятий

Руководитель 
проекта

3.2.

Контрольная точка:
Благоустройство 2 общественных 
территории

01.08. 2023 01.09.2023 Г.Г.Галяева Отчет с предоставлением 
пакета документов, 
подтверждающих 
выполнение мероприятий

Министерство 
строительства и 
инфраструктуры 
Челябинской

э.э.

Мероприятие: Направление 
годового отчета в Министерство 
строительства и инфраструктуры 
Челябинской области с 
приложением полного пакета 
документов, подтверждающих 
выполнение мероприятий

31.12.2023 31.12.2023 И.В.Мурыгина Годовой отчет с 
предоставлением пакета 
документов, 
подтверждающих 
выполнение мероприятий

Руководитель 
проекта

3.4.

Результат:
Подведены итоги. Актуализация 
Программы Формирование 
современной городской среды в 
Усть-Катавском городском округе

31.12. 2023 31.12.2023 И.В.Мурыгина Годовой отчет с 
предоставлением пакета 
документов, 
подтверждающих 
выполнение мероприятий

Руководитель 
проекта

3.5.

Контрольная точка:
Подведены итоги. Актуализация 
Программы Формирование 
современной городской среды

01.01.2023 31.12.2023 И.В.Мурыгина Годовой отчет с 
предоставлением пакета 
документов, 
подтверждающих 
выполнение мероприятий

Руководитель 
проекта


