

СОГЛАСОВАН

Первый заместитель главы Усть-Катавского городского округа
по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения,
куратор муниципальной составляющей



«__» _____ 2023 г.

УТВЕРЖДЁН

Муниципальным проектным комитетом
Усть-Катавского городского округа
(протокол от «27» _____ 01 2023 г.)

ПАСПОРТ

муниципальной составляющей национального проекта "Образование" регионального проекта "Успех каждого ребенка"
(с учетом изменений)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка			
Наименование муниципального проекта	Создание системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи	Срок начала и окончания	01.01.2022г.	31.12.2023г.
Куратор муниципального проекта	С.В. Харитонов	первый заместитель главы Усть-Катавского городского округа по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения		
Руководитель муниципального проекта	Е.В. Иванова	начальник Управления образования администрации Усть-Катавского городского округа		
Администратор муниципального проекта	С.В. Золина	заместитель начальника Управления образования администрации Усть-Катавского городского округа		
Связь с государственной программой Челябинской области	Наименование государственной программы			
	«Развитие образования в Челябинской области»			
Связь с муниципальной программой Усть-Катавского городского округа	Наименование муниципальной программы			
	«Развитие образования в Усть-Катавском городском округе»			

Наименование направления	Наименование мероприятия
Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи	Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование»
Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи	Обновление материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы технической и естественнонаучной направленностей

2. Цель и показатели муниципального проекта

Наименование целей и целевых показателей	База	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	01.01.2019						
Цель: Увеличение охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет							
Мероприятие: Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование»							
количество обучающихся, занимающихся на вновь созданных новых местах дополнительного образования детей (человек)				81	162	243	
увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования муниципального образования (процентов)				1,9	1,9	1,9	
участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях различной направленности, в которых примут участие обучающихся (человек)				20	40	60	
доля обновленной материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы технической и естественнонаучной направленностей (процентов)					100		

3. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Создание новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ технической и художественной направленностей	2022-2023 г.г.	Приобретение оборудования для реализации дополнительных общеразвивающих программ и приведения помещений и общественных пространств, в которых создаются новые места дополнительного образования детей, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к помещениям, в которых осуществляется образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и согласно современным и актуальным стандартам оформления образовательных и общественных пространств
1.1.	Создание новых мест в МАОУ СОШ №5 для реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности	август 2022 года	Создание 12 мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ (легоконструирование)
1.2.	Создание новых мест в МКОУ СОШ №1 для реализации дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности	август 2022 года	Создание 15 мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ (народный костюм)
1.3.	Создание новых мест в МАОУ СОШ №7 им.Героя России Артура Ришатовича Курбангалеева для реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности	август 2023 года	Создание 12 мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ (робототехника)
2.	Обновление материально- технической базы организаций дополнительного образования	2023 год	Приобретение оборудования, необходимого для реализации ДООП
2.1.	Обновление материально- технической базы в МКУ ДО ЦДТ	апрель 2023 года	Приобретение оборудования, необходимого для реализации ДООП «Ментальная арифметика» и «Основы компьютерной грамотности»

4. Финансовое обеспечение муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Создание новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ технической и художественной направленностей								
1.1.	Создание новых мест в МАОУ СОШ №5 для реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности								
	Федеральный бюджет				497,8				497,8
	Областной бюджет				20,75				20,75
	Местный бюджет				2,50				2,5
	Итого:				521,05				521,05
1.2.	Создание новых мест в МКОУ СОШ №1 для реализации дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности								
	Федеральный бюджет				497,8				497,8
	Областной бюджет				20,75				20,75
	Местный бюджет				2,5				2,5
	Итого:				521,05				521,05
1.3.	Создание новых мест в МАОУ СОШ №7 им.Героя России Артура Ришатовича Курбангалеева для реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности								
	Федеральный бюджет					378,0			378,0
	Областной бюджет					15,8			15,8
	Местный бюджет					67,6			67,6
	Итого:					461,4			461,4
2.	Обновление материально- технической базы организаций дополнительного образования								
2.1.	Обновление материально- технической базы в МКУ ДО ЦДТ								
	Федеральный бюджет					0,0			0,0
	Областной бюджет					1 310,0			1 310,0
	Местный бюджет					20,0			20,0
	Итого:					1 330,00			1 330,00
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:				1 042,10	1 791,4			2 833,5

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Руководитель муниципального проекта	Е.В. Иванова	начальник Управления образования администрации Усть-Катавского городского округа	С.В. Харитонов - первый заместитель главы Усть-Катавского городского округа по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья	5
	Администратор муниципального проекта	С.В. Золина	заместитель начальника Управления образования администрации Усть-Катавского городского округа	Е.В. Иванова -начальник Управления образования администрации Усть-Катавского городского округа	5
1.	Создание новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ технической и художественной направленностей				
1.1.	Создание новых мест в МАОУ СОШ №5 для реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности				
1	Ответственный за достижение результата муниципального проекта Координация организационных вопросов в части подготовки и проведения запланированных мероприятий муниципального проекта. Участие в формировании отчетности по итогам реализации мероприятий муниципального проекта	Ю.В.Эдолфс	специалист по воспитательной работе Управления образования администрации Усть-Катавского городского округа»	Н.В. Голубева -начальник ОДОиДО Управления образования администрации Усть-Катавского городского округа	25
2	Участник муниципального проекта Координация общих вопросов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципального проекта. Формирование отчетности по итогам реализации мероприятий муниципального проекта	Е.Ю. Слепова	заместитель начальника Управления образования администрации Усть-Катавского городского округа	Е.В. Иванова -начальник Управления образования администрации Усть-Катавского городского округа	10
3.	Участник муниципального проекта Организационные вопросы в части подготовки и проведения запланированных мероприятий муниципального проекта	Н.В. Боровкова	Директор МАОУ СОШ №5	Е.В. Иванова -начальник Управления образования администрации Усть-Катавского городского округа	55

1.2.	Создание новых мест в МКОУ СОШ №1 для реализации дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности				
1	Ответственный за достижение результата муниципального проекта Координация организационных вопросов в части подготовки и проведения запланированных мероприятий муниципального проекта. Участие в формировании отчетности по итогам реализации мероприятий муниципального проекта	Ю.В.Эдолфс	специалист по воспитательной работе Управления образования администрации Усть-Катавского городского округа»	Н.В. Голубева -начальник ОДОиДО Управления образования администрации Усть-Катавского городского округа	25
2	Участник муниципального проекта Координация общих вопросов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципального проекта. Формирование отчетности по итогам реализации мероприятий муниципального проекта	Е.Ю. Слепова	заместитель начальника Управления образования администрации Усть-Катавского городского округа	Е.В. Иванова -начальник Управления образования администрации Усть-Катавского городского округа	10
3.	Участник муниципального проекта Организационные вопросы в части подготовки и проведения запланированных мероприятий муниципального проекта	Н.Е. Подковырина	Директор МКОУ СОШ №1	Е.В. Иванова -начальник Управления образования администрации Усть-Катавского городского округа	55
1.3.	Создание новых мест в МАОУ СОШ №7 им.Героя России Артура Ришатовича Курбангалеева для реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности				
1	Ответственный за достижение результата муниципального проекта Координация организационных вопросов в части подготовки и проведения запланированных мероприятий муниципального проекта. Участие в формировании отчетности по итогам реализации мероприятий муниципального проекта	Ю.В. Эдолфс	специалист по воспитательной работе Управления образования администрации Усть-Катавского городского округа»	Н.В. Голубева -начальник ОДОиДО Управления образования администрации Усть-Катавского городского округа	25
2	Участник муниципального проекта Координация общих вопросов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципального проекта. Формирование отчетности по итогам реализации мероприятий муниципального проекта	Е.Ю. Слепова	заместитель начальника Управления образования администрации Усть-Катавского городского округа	Е.В. Иванова -начальник Управления образования администрации Усть-Катавского городского округа	10

3.	Участник муниципального проекта Организационные вопросы в части подготовки и проведения запланированных мероприятий муниципального проекта	И.Н. Некрутова	Директор МАОУ СОШ №7 им.Героя России Артура Ришатовича Курбангалеева	Е.В. Иванова -начальник Управления образования администрации Усть- Катавского городского округа	55
2.	Обновление материально- технической базы организаций дополнительного образования				
2.1.	Обновление материально- технической базы в МКУ ДО ЦДТ				
1.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта Координация организационных вопросов в части подготовки и проведения запланированных мероприятий муниципального проекта. Участие в формировании отчетности по итогам реализации мероприятий муниципального проекта	Ю.В.Эдолфс	специалист по воспитательной работе Управления образования администрации Усть-Катавского городского округа»	Н.В. Голубева -начальник ОДОиДО Управления образования администрации Усть-Катавского городского округа	25
2.	Участник муниципального проекта Координация общих вопросов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципального проекта. Формирование отчетности по итогам реализации мероприятий муниципального проекта	Е.Ю. Слепова	заместитель начальника Управления образования администрации Усть- Катавского городского округа	Е.В. Иванова -начальник Управления образования администрации Усть- Катавского городского округа	10
3.	Участник муниципального проекта Организационные вопросы в части подготовки и проведения запланированных мероприятий муниципального проекта	Г.А. Зиннатулина	Директор МКУ ДО ЦДТ	Е.В. Иванова -начальник Управления образования администрации Усть- Катавского городского округа	55

6. План мероприятий по реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата (этапа)	Срок	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
1.	Создание новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ технической и художественной направленностей			
1.	Направление заявки в Министерство образования и науки Челябинской области на участие в конкурсном отборе в целях предоставления Усть-Катавскому городскому округу субсидий на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	2020 год (1 этап – декабрь) 2021 год 2 этап – январь)	Е.Ю. Слепова	Приказ МОиН «Об утверждении перечня получателей субсидии»
2.	Заключение соглашения с Министерством образования и науки Челябинской области о предоставлении субсидии	январь 2021	Е.Ю. Слепова	Соглашение между Министерством образования и науки Челябинской области и Усть-Катавским городским округом о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Усть-Катавского городского округа
1.1.	Создание новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ технической и художественной направленностей в 2022 году			
1.	Разработка дорожной карты создания новых мест в образовательных организациях Усть-Катавского городского округа для реализации дополнительных общеразвивающих программ в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2022 году	сентябрь 2021	С.В. Золина	Приказ «О создании в 2022 году новых мест в образовательных организациях Усть-Катавского городского округа для реализации дополнительных общеразвивающих программ в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»»

2.	Согласование дополнительных общеразвивающих программ и перечня оборудования и средств воспитания для создания новых мест со специалистом Министерства образования и науки Челябинской области	декабрь 2021	Ю.В. Эдолфс	Перечень оборудования и средств воспитания для создания новых мест в МАОУ СОШ №5
				Перечень оборудования и средств воспитания для создания новых мест в МКОУ СОШ №1
3.	Предоставление пакета документов в Управление образования администрации Усть-Катавского городского округа на получение субсидии на иные цели на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	январь 2022	Н.В. Боровкова	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Усть-Катавского городского округа автономному учреждению на иные цели (МАОУ СОШ №5)
4.	Проведение закупочных процедур по определению поставщиков оборудования и средств воспитания для создания новых мест	февраль-апрель 2022	Н.Е. Подковырина	Муниципальный контракт на поставку оборудования и средств воспитания в МАОУ СОШ №5
			Н.Е. Подковырина	Муниципальный контракт на поставку оборудования и средств воспитания в МКОУ СОШ №1
5.	Проведение ремонта и брендиование кабинетов, элементов одежды педагогов и обучающихся, изготовление ролапов, сайтов учреждений)	август 2022	Н.В. Боровкова	фотоотчет в МАОУ СОШ №5
			Н.Е. Подковырина	фотоотчет в МКОУ СОШ №1
6.	Установка и монтаж оборудования, закупка средств воспитания для создания новых мест	август 2022	Н.В. Боровкова	Использование полученной субсидии в МАОУ СОШ №5 (счета-фактуры, накладные, акты приемки работ)
			Н.Е. Подковырина	Использование полученной субсидии в МКОУ СОШ №1 (счета-фактуры, накладные, акты приемки работ)
7.	Предоставление отчетности о реализации муниципального проекта	в установленные сроки	Е.Ю. Слепова	Формирование отчетности по данным бухгалтерского учета и направление в Муниципальный проектный офис

1.2.	Создание новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленностей в 2023 году			
1.	Разработка дорожной карты создания новых мест в образовательных организациях Усть-Катавского городского округа для реализации дополнительных общеразвивающих программ в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2023 году	сентябрь 2022	С.В. Золина	Приказ «О создании в 2023 году новых мест в образовательных организациях Усть-Катавского городского округа для реализации дополнительных общеразвивающих программ в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
2.	Согласование дополнительных общеразвивающих программ и перечня оборудования и средств воспитания для создания новых мест со специалистом Министерства образования и науки Челябинской области	декабрь 2022	Ю.В. Эдолфс	Перечень оборудования и средств воспитания для создания новых мест в МАОУ СОШ №7 им.Героя России Артура Ришатовича Курбангалеева
3.	Предоставление пакета документов в Управление образования администрации Усть-Катавского городского округа на получение субсидии на иные цели на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	январь 2023	И.Н. Некрутова	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Усть-Катавского городского округа автономному учреждению на иные цели (МАОУ СОШ №7 им.Героя России Артура Ришатовича Курбангалеева)
4.	Проведение закупочных процедур по определению поставщиков оборудования и средств воспитания для создания новых мест	февраль 2023	И.Н. Некрутова	Муниципальный контракт на поставку оборудования и средств воспитания в МАОУ СОШ №7 им.Героя России Артура Ришатовича Курбангалеева
5.	Проведение ремонта и брендиование кабинетов, элементов одежды педагогов и обучающихся, изготовление ролапов, сайтов учреждений)	март 2023	И.Н. Некрутова	фотоотчет в МАОУ СОШ №7 им.Героя России Артура Ришатовича Курбангалеева
6.	Установка и монтаж оборудования, закупка средств воспитания для создания новых мест	апрель 2023	И.Н. Некрутова	Использование полученной субсидии в МАОУ СОШ №7 им.Героя России Артура Ришатовича Курбангалеева (счета-фактуры, накладные, акты приемки работ)
7.	Предоставление отчетности о реализации муниципального проекта	в установленные сроки	Е.Ю. Слепова	Формирование отчетности по данным бухгалтерского учета и направление в Муниципальный проектный офис

2. Обновление материально- технической базы организаций дополнительного образования				
2.1. Обновление материально- технической базы в МКУ ДО ЦДТ				
1.	Направление заявки в Министерство образования и науки Челябинской области на участие в конкурсном отборе в целях предоставления Усть-Катавскому городскому округу субсидий на Обновление материально- технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы технической и естественнонаучной направленностей	2022 год (1 этап –июль, 2 этап –декабрь)	Е.Ю. Слепова	Приказ МОиН «Об утверждении перечня получателей субсидии»
2.	Согласование инфраструктурного листа со специалистом Министерства образования и науки Челябинской области	декабрь 2022 год	Ю.В. Эдолфс	Перечень оборудования, необходимого для реализации программ дополнительного образования
3.	Заключение соглашения с Министерством образования и науки Челябинской области о предоставлении субсидии	январь 2023 года	Е.Ю. Слепова	Соглашение между Министерством образования и науки Челябинской области и Усть-Катавским городским округом о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Усть-Катавского городского округа
4.	Проведение конкурсных процедур по определению поставщиков оборудования	февраль 2023 года	Г.А. Зиннатулина	Муниципальный контракт на поставку оборудования
6.	Установка и монтаж оборудования	апрель –май 2023 года	Г.А. Зиннатулина	Использование полученной субсидии в полном объеме (счета-фактуры, накладные, акты приема-сдачи работ)
7.	Предоставление отчетности о реализации муниципального проекта	в установленные сроки	Е.Ю. Слепова	Формирование отчетности по данным бухгалтерского учета и направление в Муниципальный проектный офис

Начальник Управления образования администрации Усть-Катавского городского округа



Е.В. Иванова